



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000002921	Nº TGOV 039831/2025	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPON	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JAPON	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JAPON
----------------------------	------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS	4,00	% Período:	16,25%	16,25%	17,50%	16,00%	17,00%	17,00%						
1.1.	INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	% Período:				30,00%	35,00%	35,00%						
1.2.	INSTALAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE	1,00	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.3.	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1,00	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	1,00	% Período:				34,00%	33,00%	33,00%						
Total: R\$ 4,00															
Período:	%:			16,25%	16,25%	17,50%	16,00%	17,00%	17,00%						
	Repasse:	0,65		0,65	0,70	0,64	0,68	0,68	0,68						
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
Acumulado:	Investimento:	0,65		0,65	0,70	0,64	0,68	0,68	0,68						
	%:			16,25%	32,50%	50,00%	66,00%	83,00%	100,00%						
	Repasse:	0,65		1,30	2,00	2,64	3,32	4,00							
	Contrapartida:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
Investimento:				0,65	1,30	2,00	2,64	3,32	4,00						
Administração Local:				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D						
Serviço da Administração Local:				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D						

JAPONVAR - MG
Local

quarta-feira, 1 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS ALEXANDRE GOMES VELOSO
CREA/CAU: 373.195/D
ART/RRT: MG20254347861